

青岛九邮信息技术有限公司

运维服务能力实施计划

编制	唐旭	审核	吴克	审批	孙元朝
发布日期		2019 年 1 月 1 日			

发布、修订记录

[illegible]

目 录

- 1. 目的..... 1
 - 1.1 关键策略与目标..... 1
 - 1.1.1 加强运维服务团队建设..... 1
 - 1.1.2 加强服务效率管理..... 1
 - 1.1.3 管理目标： 1
- 2. 人员..... 2
 - 2.1 关键任务..... 2
 - 2.2 实施计划..... 2
 - 2.2.1 招聘渠道拓展..... 2
 - 2.2.2 招聘计划..... 2
 - 2.2.3 培训计划..... 3
- 3. 资源..... 5
 - 3.1 关键任务..... 5
 - 3.2 实施计划..... 5
 - 3.2.1 运维工具实施计划..... 5
 - 3.2.2 服务台实施计划..... 5
 - 3.2.3 知识库实施计划..... 6
- 4. 技术..... 7
 - 4.1 关键任务..... 7
 - 4.2 实施计划..... 7
 - 4.2.1 ESP 系统开发..... 7
- 5. 过程..... 9
 - 5.1 关键任务..... 9
 - 5.2 实施计划..... 9
- 6. 质量..... 12
 - 6.1 关键任务..... 12
 - 6.2 实施计划..... 12

1. 目的

为了着实实现公司 2019 年度运维能力管理计划内的相关目标、任务及指标，特制定本实施计划。

1.1 关键策略与目标

2019 年是公司运维服务业务体系建设的关键一年，公司提出以下关键策略：

1.1.1 加强运维服务团队建设

运维服务人员短缺，是公司当前面向的现状。为解决该问题，2019 年提出两个建设目标：

- 通过培养、招聘双重手段来扩大运维团队，特别是加强校招力度来进行梯队人员储备；
- 完善现有培训制度，建立高效的人员能力提升培养体系。

1.1.2 加强服务效率管理

通过升级运维平台软件版本、优化服务流程、加强过程管理评估、加强服务级别协议的跟踪、加强现场变更的风险评估机制等提升服务效率进而提高满意度。

1.1.3 管理目标：

为了实现 2019 年 IT 运维服务业务的持续保持增长。九邮信息将从人员配置、技术开发、资源支持和流程优化进行整体规划。

- 1、客户满意率 $\geq 90\%$
- 2、服务报告及时率 $\geq 95\%$
- 3、服务级别达成率 $\geq 90\%$

2. 人员

2.1 关键任务

任务说明	指标明细	责任部门
人员储备率	10%	人力资源部
人均培训课时	20 学时	人力资源部

2.2 实施计划

2.2.1 招聘渠道拓展

人力资源部计划在第一季度完成招聘需求与岗位梳理，并依此优化现有招聘渠道，尝试新型垂直招聘渠道与社交招聘渠道。二三季度拓展并优化猎头渠道，调整传统招聘网站投入方向与力度；第三、四季度重点开展校园招聘工作。

招聘渠道拓展计划表

序号	渠道类型	渠道名称	性质	计划完成时间	备注
1	垂直招聘网站	拉勾网	新增	3 月	
3	传统招聘网站	前程无忧	续费	7 月	
4	传统招聘网站	智联招聘	续费	7 月	
5	猎头网站	猎聘网	新增	9 月	

2.2.2 招聘、储备计划

公司根据储备要求特制定 2019 年招聘计划：

招聘岗位	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
操作岗 (初级运维工程师)	0	0	1	0
技术支持岗 (高级运维工程师)	0	1	0	0

公司根据储备要求特制定 2019 年储备计划：

招聘岗位	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
操作岗	0	0	0	0
技术支持岗 (高级运维工程师)	0	0	1	0

2.2.3 培训计划

由人力资源部牵头，每月度组织业务部门进行培训；同时业务部门也按实际情况进行部门内部培训的计划和落地。

2019 年度培训计划表

序号	培训名称	培训内容	培训班次	培训人次	培训天数	培训时间	费用预估
1	HANA 培训	提升 HANA 开发能力	1	9	1	1 月	0
2	服务意识培训	提升运维人员服务意识	1	16	1	2 月	0
3	.net 培训	规范.net 开发代码规范	1	13	1	3 月	0
4	员工手册培训	加强新员工对制度、规范的理解	1	32	1	2 月	0
5	Java 架构培训	学习并掌握 Java 架构	1	6	1	5 月	5000
6	addon 培训	提升 addon 开发能力	1	11	1	6 月	0
7	项目管理实务	提升项目管理能力	1	9	1	7 月	0
8	管理能力提升	提高部门经理管理能力	1	7	1	8 月	10000
9	组织标准过程 集培训	加强研发过程管理	1	14	2	9 月	0
10	商务风险防范	强化商务风险意识	1	5	1	10 月	0
11	运维工具使用 培训	运维服务管理系统操作使用培 训和监控工具使用培训	2	20	1	3/7 月	0
12	ITSS 标准培训	ITSS.1-2015《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》	1	5	1	8 月	0
13	ITSS 服务工程	ITSS 服务工程师教程	1	2	3	10 月	6000

	师培训						
14	ITSS 项目经理 培训	ITSS 项目经理教程	1	1	5	12 月	6800
15	SAP 培训	SAP 系统模块介绍	1	30	1	4/8 月	0
16	服务台培训	客户服务过程、满意度调查	1	4	1	3/9 月	0

3. 资源

3.1 关键任务

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
运维工具	运维过程管理 工具优化	新增一个 功能	运维管理 部	每年	评估报告	软件功能测试
服务台	电话接通率	93%	服务台人 员	每季度	《服务台总结 报告》	电话接通数量/来电总数× 100%
知识库	新增知识条目 数量	60 条	部门经理	每半年	《总结报告》	每年实际新增知识条目数量

3.2 实施计划

3.2.1 运维工具实施计划

名称	计划工期	开始时间	完成时间	负责人	参与人	成果物
需求分析	2 周	2019 年 9 月 20 日	2019 年 10 月 3 日	唐旭	吴克	需求文档
初步概要设计	2 周	2019 年 10 月 6 日	2019 年 10 月 16 日	唐旭	吴克	初步概要设计 文档
详细设计	2 周	2019 年 10 月 20 日	2019 年 11 月 2 日	唐旭	吴克	详细设计文档
编码开发及测试	20 天	2019 年 11 月 3 日	2019 年 11 月 22 日	唐旭	吴克	源代码、测试记 录
运维工具上线	1 周	2019 年 11 月 24 日	2019 年 11 月 30 日	唐旭	吴克	评估报告

3.2.2 服务台实施计划

名称	计划工期	开始时间	完成时间	负责人	参与人	成果物
优化服务台管理制度	1 周	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 6 日	冷豪田	吴克	《服务台管理制度》 《服务台人员操作 规范》
服务台坐席培训	1 天	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	冷豪田	吴克	《培训签到表》
在试点项目应	1 个月	2019 年 10 月 16	2019 年 11 月 16	冷豪田	吴克	电话接通率实际达

用服务台		日	日			成情况
服务台优化	1 个月	2019 年 11 月 16 日	2019 年 12 月 16 日	冷豪田	吴克	如电话接通率未达标则制定改进措施
服务台持续优化	3 个月	2019 年 12 月 17 日	至今	冷豪田	吴克	如电话接通率未达标且改进措施无效，则继续优化，直至达标为止

3.2.3 知识库实施计划

通过梳理原有知识库知识，细化管理类别以利用更方便的使用知识库解决问题，由运维管理部牵头，全半年年增加 60 条知识条目。

4. 技术

4.1 关键任务指标

任务说明	指标明细	责任部门
研发投入比率	5%	开发部

4.2 实施计划

4.2.1 ESP 系统优化

对 ESP 服务平台的功能进行完善开发，并形成解决方案。

此项目由运维管理部牵头、提出需求，开发部编写，测试后发布。

此系统的开发预计投入 20 万，预计占营业收入 5%左右。

➤ 实施计划

序号	事项	内容	责任部门	责任人	时间
1	ESP 服务平台工具需求调研	需求调研	运维管理部	唐旭	2019 年 1 月
2	ESP 服务平台工具代码编写	代码编写	开发部	吴克	2019 年 1 月
3	ESP 服务平台工具测试	测试用例	开发部	吴克	2019 年 2 月
4	ESP 服务平台工具试运行	试运行	运维管理部	唐旭	2019 年 2 月
5	评审验收	验证工具是否满足解决问题需求。	运维管理部	唐旭	2019 年 7 月

4.2.2 运维常见故障解决方案分析手册

集中技术专家总结整理 IT 基础架构方面的发现问题和解决问题的技术，形成巡检规范，以及故障处理流程和业务恢复规范，并根据运维服务特点，编制运维服务解决方案。

文档名称	计划开始时间	计划结束时间	工作量 (人天)	责任人
PC 服务器运维操作手册	2019 年 5 月 30 日	2019 年 6 月 10 日	10	唐旭
存储设备运维操作手册	2019 年 6 月 4 日	2019 年 6 月 10 日	5	唐旭
中间件系统运维操作手册	2019 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 20 日	5	唐旭
行业应用软件运维操作手册	2019 年 9 月 5 日	2019 年 12 月 25 日	12	唐旭

5. 过程

5.1 关键任务

	目标名称	目标值	负责人
服务级别	SLA 的达成率	90%	服务级别经理
服务报告	服务报告及时率	95%	服务经理
事件管理	事件解决及时率	90%	事件经理
问题管理	问题解决率	90%	问题经理
配置管理	审计数据准确率	98%	配置经理
变更管理	变更成功率	95%	变更经理
发布管理	发布成功率	90%	发布经理
信息安全	安全事件次数	0 次	信息安全管理员

5.2 实施计划

运维管理部计划在上半年度完成相关运维项目过程管理工作和规划基础上，在下半年通过实施《服务级别管理程序》、《服务报告管理程序》、《服务事件管理程序》、《服务问题管理程序》、《配置管理程序》、《服务事件管理程序》、《变更管理程序》、《发布管理程序》、《信息安全管理程序》来实现提升运维项目的质量，统一管控项目的信息，以保证各流程 KPI 的达成。

➤ 实施时间安排

序号	事项	内容	责任部门	责任人	时间
1	项目启动	明确项目目标、范围、参与部门及职责	运维管理部	唐旭	2019.9.1
2	问题分析	分析服务级别管理、服务报告管理、服务事件管理、	运维管理部	唐旭	2019.9.13-9.16

		服务问题管理、配置管理、服务事件管理、变更管理、发布管理、信息安全管理过程执行中的典型问题，确定提升改进目标			
3	指标制定	结合改进目标，执行过程，设计服务级别管理、服务报告管理、服务事件管理、服务问题管理、配置管理、服务事件管理、变更管理、发布管理、信息安全管理过程的检查点，检查算法，检查标准	运维管理部	唐旭	2019. 9. 17-9. 30
3	策略制定	明确服务级别管理、服务报告管理、服务事件管理、服务问题管理、配置管理、服务事件管理、变更管理、发布管理、信息安全管理的实施机制，包括实施范围、内容、周期、执行部门/角色	运维管理部	唐旭	2019. 10. 4-10. 7
4	实施	根据实施机制策略，开展服务级别管理、服务报告管理、服务事件管理、服务问题管理、配置管理、服务事件管理、变更管理、发布管理、信息安全管理过程的实施工作，统计实施结果	运维管理部	唐旭	2019. 10. 15

6. 质量

6.1 关键任务

任务说明	指标明细	责任部门
客户满意率	90%	运维管理部、开发部
客户有效投诉处理	100%	运维管理部
满意度调查次数	不低于 1 次	运维管理部

6.2 实施计划

序号	事项	内容	负责部门/人员	时间
1	客户满意度调查准备	客户满意度调查调查的客户联系人、联系电话、内审员安排准备	运维管理部	2019 年 3 月
2	客户满意度调查执行	通过电话与传真形式记录回访信息，并汇总	运维管理部	不定时
3	质量分析报告	按照回访报告和触发性的不符合项等	运维管理部	不定时
4	客户投诉处理	处理客户投诉与投诉问题跟踪	运维管理部	不定时