

南京航之舟数字科技有限公司

运维服务能力管理报告

(2025 年 1-9 月)

编制	秦杰	审核	史志伟	审批	陈潮华
发布日期		2025 年 9 月 30 日			

目 录

一、能力管理1

三、人员管理2

四、资源管理2

五、 技术管理 3

六、过程管理5

2025 年运维各部门在公司的正确领导下，全体员工团结协作，规范管理，发扬了艰苦奋斗和连续作战的工作作风，全面完成了公司下达的各项工作任务指标。在运行维护工作方面，完成了各项运维质量管理指标；在重点项目和内部管理方面，不断深化应用 IT 运维服务管理体系，完成了 ITSM 的建设、ITSS 体系的贯标项目和制度建设等工作。内部管理的加强和制度的完善大力推进网络运维管理从被动抢修向主动维护转变，进一步规范了各类业务工作流程，不断提高网络运维管理水平，运维服务质量得到有效提高。

现将截止 2025 年 9 月底工作总结汇报，具体工作如下：

一、能力管理

根据《运维服务能力管理计划》中能力管理的要求，2025 年运维服务能力策划、实施、检查和持续改进方面取得如下成就：

1、2025 年 1 月发布运维服务能力管理体系，且形成《运维服务能力管理体系指标》、形成适合公司运维服务发展要求的《服务目录》，形成《内审管理制度》、《管理评审制度》。

2、2025 年 1 月 1 日至今按照既定人员、资源、技术、过程的计划实施，并形成相关记录。

二、服务管理范围

2025 年的服务管理范围包括：0401基础环境运维服务、040201 网络运维服务、040202 主机运维服务、040203 存储运维服务、040203 桌面运维服务、040301 基础软件运维服务、040303 桌面软件运维服务

三、人员管理

目标完成情况

	目标名称	目标 值	数据来源	负责人	上报频 次	填报人	上报形 式	截止 2025 年 9 月 目标完成情况
人员	人员储备率	10%	《运维人员 储备计划》 《2025 年 运维人员储 备结果》	人力资源 部经理	每季度	人力资 源部经 理	《人力资 源部总结 报告》	100%
	人均培训课 时	20 学时	《培训记录 表》	人力资源 部经理	每年	人力资 源部经 理	《人力资 源部总结 报告》	17 学时

2025 年完成储备和招聘计划。

根据运维服务人员 2025 年培训计划，开展并实施了各类培训，共计 200 人次，人均培训课时 17 学时，完成目标。

根据《2025 年度绩效考核管理办法》，在 3 月对全公司进行了季度绩效考核。

四、资源管理

按照 2025 年的资源管理实施计划，在公司和部门的指导下，ITSM 工具已于 2025 年部署成功并投入使用。

建立《服务台管理制度》及《服务台人员操作规范》文件，ITSM 工具中包含服务台操作模块。保证电话接通率指标的达成。

知识库中已对知识进行管理，已实现知识的搜索、共享等。

	目标名称	目标 值	数据来源	负责人	上报频 次	填报人	上报形 式	截止 2025 年 9 月目 标完成情况
运维工 具	运维过程管 理工具优化	新增一 个功能	运维管理部	运维管理部 经理	每年	运维管理 部经理	软件功 能测试	100%

服务台	电话接通率	93%	《服务台总结报告》	服务台人员	每季度	服务台人员	《服务台总结报告》	95%
知识库	新增知识条目数量	60 条	《知识库审计报告》	部门经理	每半年	知识库管理员	《总结报告》	33 条

五、 技术管理

根据 2025 年的技术管理实施计划，2025 年投入资金 20 万元研发 ESP 工具，研发任务如下：

1. ESP 管理服务平台功能开发项目（优化改进）；
2. 运维常见故障解决方案分析手册；

ESP 服务平台主要用于事件管理、问题、变更、配置和发布，覆盖了事件提交、处理和完成等阶段，能够比较完整的管理事件过程文档，记录处理方案，统计满意度，统计服务人员绩效，也能够及时对处理过程中出项的问题进行反馈。

满足最初的项目研发实施计划。

	目标名称	目标值	数据来源	负责人	上报频次	填报人	上报形式	截止 2025 年 9 月目标完成情况
技术	研发投入比率	5%	《运维服务研发成果说明》	开发负责人	每年	开发负责人	《总结报告》	完成开发

一、ESP 服务平台的功能进行完善开发，并形成解决方案

序号	事项	内容	责任部门	责任人	计划时间	截止 2025 年 9 月目标完成情况
1	ESP 服务平台工具需求调研	需求调研	运维管理部	秦杰	2025 年 1 月	已完成

2	ESP 服务平台工具 代码编写	代码编写	开发部	史志伟	2025 年 1 月	已完成
3	ESP 服务平台工具 测试	测试用例	开发部	史志伟	2025 年 2 月	已完成
4	ESP 服务平台工具 试运行	试运行	运维管理部	秦杰	2025 年 2 月	已完成
5	评审验收	验证工具是否满足解决问题需求。	运维管理部	秦杰	2025 年 7 月	已完成

二、运维常见故障解决方案分析手册

文档名称	计划开始时间	计划结束时间	工作量 (人天)	责任人	截止 2025 年 9 月目标完成情况
PC 服务器运维操作手册	2025 年 5 月 30 日	2025 年 6 月 10 日	10	秦杰	已完成
存储设备运维操作手册	2025 年 6 月 4 日	2025 年 6 月 10 日	5	秦杰	已完成
中间件系统运维操作手册	2025 年 6 月 15 日	2025 年 6 月 20 日	5	秦杰	已完成
行业应用软件运维操作手册	2025 年 9 月 5 日	2025 年 12 月 25 日	12	秦杰	进行中

六、过程管理

目标完成情况

	目标名称	目标值	数据来源	负责人	上报频次	填报人	上报形式	目标完成情况
服务级别	SLA 的达成率	95%	《SLA 执行跟踪表 》	部门经理	每季度	服务级别经理	《总结报告》	100%
服务报告	服务报告及时率	95%	《服务报告》	部门经理	每季度	服务经理	《总结报告》	100%
事件管理	事件解决及时率	90%	《事件列表》	部门经理	每季度	事件经理	《总结报告》	96.2%
问题管理	问题解决率	90%	《问题列表》	部门经理	每季度	问题经理	《总结报告》	92%
配置管理	审计数据准确率	98%	《配置列表》	部门经理	每季度	配置经理	《总结报告》	98.5%
变更管理	变更成功率	95%	《变更列表》	部门经理	每季度	变更经理	《总结报告》	100%
发布管理	发布成功率	90%	《发布列表》	部门经理	每季度	发布经理	《总结报告》	100%
信息安全	安全事件次数	0 次	《信息安全事件列表》	部门经理	每年	信息安全管理 员	《总结报告》	0

变更和发布管理、服务报告管理、服务级别管理、事件管理、问题管理相关的流程及制度已完成且目前执行情况较好。

服务级别管理流程优化

根据服务级别管理流程优化的工作计划，2025 年 9 月审查服务级别管理过程手册、项目服务目录及服务级别协议（包括必要的量化指标）等，梳理并完善服务级别管理流程。

服务报告管理流程优化

从组织角度，完善了运维服务报告管理流程及制度。

提交了 1-9 月的服务月报：

变更发布管理流程优化

根据相应的变更发布管理流程计划，于 2025 年 9 月分析现有的服务流程接口需要传达的信息和介质要求，明确要求各流程需要记录的内容和发送给对方的内容、频率等，进而优化变更发布的管理流程。

事件管理流程优化

按照事件管理流程优化工作计划，于 2025 年 9 月，通过梳理、审核事件管理过程手册，将事件的受理、分类、解决、跟踪和关闭等流程进行梳理、调优，同时明确事件的升级处理机制和标准等，优化事件管理执行的原则，使事件管理流程的流转更顺畅、高效。

问题管理流程优化

按照问题管理流程优化计划，于 2025 年 9 月完成问题的识别、分类、调查和诊断、解决、关闭等过程梳理，明确问题分类管理的标准等，优化问题管理流程规范，明确流程活动和职责，定义问题和知识库的来源和促发机制。

配置管理流程的优化

2025 年 9 月完成了配置管理流程中的识别、记录、更新和审计等规范的调优，明确了流程活动和职责，优化配置项属性及配置项之间的关系，以使配置管理流程更加高效、科学的运行。

七、质量管理

目标完成情况

	目标名称	目标值	数据来源	负责人	上报频次	填报人	上报形式	目标完成情况
质量	客户满意率	90%	《客户满意度调查表》	运维管理部经理	每年	运维管理部经理	《总结报告》	92.3%

按照质量管理实施计划，按时进行了内审、管评和客户满意度调查，并圆满完成各项任务。