

# 南京航之舟数字科技有限公司

## 运维服务交付规范

|      |    |           |     |    |     |
|------|----|-----------|-----|----|-----|
| 编制   | 秦杰 | 审核        | 史志伟 | 审批 | 陈潮华 |
| 发布日期 |    | 2025年1月3日 |     |    |     |

发布、修订记录

| 版本号  | 发布日期     | 修改人/<br>修改日期    | 审核人/<br>审核日期     | 批准人/<br>批准日期     | 修订原因 |
|------|----------|-----------------|------------------|------------------|------|
| V1.0 | 2025.1.3 | 秦杰<br>/2025.1.3 | 史志伟<br>/2025.1.3 | 陈潮华<br>/2025.1.3 | 新建   |
|      |          |                 |                  |                  |      |
|      |          |                 |                  |                  |      |
|      |          |                 |                  |                  |      |
|      |          |                 |                  |                  |      |
|      |          |                 |                  |                  |      |

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 目的 .....             | 4  |
| 2. 适用范围 .....           | 4  |
| 3. 场景分类 .....           | 4  |
| 3.1. 运维模式 .....         | 4  |
| 3.2. 合作模式 .....         | 4  |
| 4. 交付管理总则 .....         | 4  |
| 4.1. 项目需求分析 .....       | 4  |
| 4.2. 项目立项 .....         | 5  |
| 4.3. 项目启动及准备 .....      | 5  |
| 4.3.1. 组建项目团队 .....     | 5  |
| 4.3.2. 技术准备 .....       | 6  |
| 4.3.3. 过程准备 .....       | 6  |
| 4.3.4. 资源准备 .....       | 6  |
| 4.4. 项目实施 .....         | 7  |
| 4.4.1. 服务实施 .....       | 7  |
| 4.4.2. 服务监控 .....       | 8  |
| 4.4.3. 服务改进 .....       | 8  |
| 4.5. 项目收尾阶段（项目验收） ..... | 9  |
| 5. 考核指标 .....           | 10 |

## 1. 目的

本文件编写的目的是为了规范化管理运维服务业务中所承担运维项目的运维团队。规范指导运维项目管理的流程和要求，确保运维项目的正常和有序开展。

## 2. 适用范围

南京航之舟数字科技有限公司的运维服务项目。

## 3. 场景分类

### 3.1. 运维模式

运维类项目和维保类项目分为驻场和非驻场服务。

### 3.2. 合作模式

分为新建项目和续签类项目。

## 4. 交付管理总则

公司在向客户提供运维服务的过程中通过交付策划、交付实施、交付检查和交付改进等管理活动，确保交付质量得到有效控制，以达到服务级别协议要求。

### 4.1. 项目需求分析

项目需求获取来源有两种，一种是由运维项目经理从驻场单位获取，另一种是技术支持工程师从非驻场单位获取。

#### (1) 服务单位项目需求

服务单位新项目需求由运维项目经理负责收集，运维项目经理收集整理后将信息反馈给运维服务部，由技术支持工程师与客户进行接洽，与客户交流确定服务范围和服务对象等。技术支持工程师根据客户需求联系公司对应部门承接项目。

对于运维服务续签类项目，则由运维项目经理负责与客户方 IT 负责人沟通服务范围、服务内容、SLA 是否有变化，并将新需求反馈给市场部进行重新定价。

，运维项目经理将定价结果与客户方 IT 负责人沟通达成一致意见后，由市场部与客户重新签订合同。

## (2) 维保类项目需求

维保类项目需求由运维服务部技术支持工程师负责收集，当有新项目产生后，技术支持工程师负责与客户沟通了解客户需求，需求内容包括：项目背景、项目类型、项目预算、项目内容、服务对象等要素。技术支持工程师整理客户需求后，根据客户需求进行分类，涉及运维项目的由运维服务部负责承接。

## 4.2. 项目立项

运维项目经理接收到技术支持工程师提供的新增驻场服务项目后，由运维项目经理负责项目立项工作，组建临时项目筹备组，负责与客户进一步交流、现场调研等工作。现场调研主要包括确定项目的目标、期望成果、约束条件、与客户协商项目实施日期等。编写项目方案，涉及需要投标的项目，则由临时项目筹备组编写投标文件并负责投标工作。

方案通过或中标后，进入合同管理阶段，合同文件分为商务合同和技术协议，由市场部负责起草商务合同，由运维项目经理负责起草技术协议。合同文件商务部分由市场部和运维服务部评审，技术协议部分由运维服务部与研发中心评审，评审通过后，由技术支持工程师提交公司法务审批。

本阶段交付物有：

| 工作内容   | 工作成果          |
|--------|---------------|
| 制定服务方案 | 《项目方案》或《投标文件》 |
| 合同     | 《商务合同》和《技术协议》 |
| 环境确定   | 《调研报告》        |

## 4.3. 项目启动及准备

### 4.3.1. 组建项目团队

营销中心与客户签订完合同后，由运维项目经理，组建服务团队，建立驻场服务台，客服由服务台直接指派，运维实施工程师由运维服务部储备的工程师组成。

运维项目经理召开项目启动会，分配职责分工。

- 本阶段交付物是：《项目启动会议纪要》

| 工作内容   | 工作成果                   |
|--------|------------------------|
| 项目启动会  | 《项目启动会议纪要》             |
| 项目人员确定 | 《项目职责分工表》<br>《项目联系人名单》 |

#### 4.3.2. 技术准备

在驻场单位建立自动运维脚本，减少员工工作负荷。

#### 4.3.3. 过程准备

运维项目经理结合客户需求，制定运维服务计划，编制 SOP 技术手册，制定服务组相关制度规范，同时运维项目经理要制定一个项目团队所有相关的人员的服务团队组织架构图。内容包括服务团队成员、服务团队管理者、应急响应小组、一线、二线支持人员信息、服务目录、服务范围等。

对服务组成员进行上岗前培训，主要内容有：作息时间要求、工作单填写要求、一线和二线工程师升级流程及相关信息介绍、服务范围、工作内容、KPI考核要求等。

本阶段交付物是：

| 工作内容   | 工作成果     |
|--------|----------|
| 制定工作计划 | 《运维服务计划》 |
| 输出记录   | 《SOP 手册》 |

#### 4.3.4. 资源准备

运维项目经理负责整理服务单位的配置信息，主要包括：设备配置、客户基本信息等，然后将人员和资产配置信息导入到运维工具中；建立文档管理对应组织机构和人员账户；调整知识库组织架构对应关系。

建立监控机制，对重要设备设置监控指标。

如服务单位包括备件服务，则由运维项目经理根据服务内容编写《项目备件需求》提交至备件库管理专员。

建立运维服务管理机制，要求每周提交周报、每周召开一次周例会、每月提交月报，如客户有具体要求，则按客户要求执行。

本阶段交付物是：

| 工作内容 | 工作成果                  |
|------|-----------------------|
| 输出记录 | 《项目备件需求》<br>《服务组工作规范》 |

#### 4.4. 项目实施

##### 4.4.1. 服务实施

按照《运维服务管理计划》开展驻场运维服务。实施事件管理和问题管理；按照要求制定工作制度和流程，填写运维服务记录（巡检报告、事件处理记录或日志）。

本阶段主要工作包括：

1. 按照制定的计划、制度、流程和要求实施日常值班或巡检，并保留记录；
2. 系统设备维护、新系统或修改后系统的运行；
3. 月例会总结汇报；
4. 进行必要的客户培训。

本阶段交付物是：

| 工作内容              | 工作成果                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制系统维护内容和<br>技术指标 | 《系统检查要求》                                                                                |
| 日常值班或巡检           | 《客户关系维护表》<br>《系统巡检记录》<br>《故障维护处理表》                                                      |
| 系统设备维护发布管理        | 《资产盘点及风险评估表》<br>《变更管理表》<br>《配置管理计划》<br>《计算机配置清单》<br>《网络设备配置清单》<br>《计算机接口表》<br>《网络设备接口表》 |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 《系统运行方案》<br>《申请采购计划表》<br>《供应商联系表》<br>《发布方案》<br>《发布计划》<br>《测试计划》<br>《测试记录》<br>《回退计划》 |
| 月例会总结汇报 | 《月例会汇报》<br>《周会议纪要》<br>《项目周报》<br>《服务报告》                                              |
| 培训      | 《培训人员签到表》<br>《培训记录》                                                                 |

#### 4.4.2. 服务监控

根据服务管理体系的管理要求，服务实施期间对运维服务的过程和策划的结果进行监视和测量，对发现问题及时纠正，保证客户满意和服务级别协议的达成。系统运行、设备状态监控报告，服务质量检查、客户满意度调查、客户投诉处理表。

本阶段的主要交付物有：

| 工作内容   | 工作成果                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务过程监控 | 《系统运行监控报告》<br>《设备状态监控报告》<br>《能力运行报告》<br>《配置审计报告》<br>《客户满意度调查表》<br>《客户投诉处理表》<br>《IT 服务核算表》<br>《SLA 达标情况检查》 |

#### 4.4.3. 服务改进

根据服务监控的结果和相关数据的统计分析，找出服务差距和潜在的问题，制定改进计划，实施服务改进，不断提高服务管理水平，确保服务级别协议的达成。服务提供人员提出改进计划和实施措施，运维项目经理审查、批准，服务提



供人员实施。对于比较重要和重大的改进，要经过客户的确认。服务改进实施后应跟踪改进效果。涉及到服务变更的改进，要按照变更管理计划进行控制。

本阶段的主要交付物有：

| 工作内容 | 工作成果                            |
|------|---------------------------------|
| 服务改进 | 《服务改进记录》<br>《变更管理表》<br>《配置管理记录》 |

**4.5. 项目收尾阶段（项目验收）**

项目进入新的运维周期或结束前，要进行项目总结和项目验收。对需要验收的服务提出改进建议，为提高公司整体运维服务水平提供经验和借鉴，为公司知识库建设提供素材。项目结束后应将所有项目文档包括文件和记录归档，制成《运维项目文档集》。

本阶段交付物:

| 工作内容  | 工作成果                               |
|-------|------------------------------------|
| 年运行总结 | 《年运行服务报告》<br>《运维服务评价表》<br>《服务总结报告》 |
| 整改建议  | 《整改建议书》                            |
| 项目验收  | 《验收报告》                             |
| 项目结束  | 《运维项目文档集》                          |

## 5. 考核指标

| 考核指标    | 计算方式                     | 频次  |
|---------|--------------------------|-----|
| 交付文档合规性 | (符合规范的文档数量/归档文件总数量)*100% | 按季度 |